

Արդյունքների վրա հիմնված կառավարումը (RBM) ծրագրի/նախագծի կառավարման մոտեցում է, որը հիմնված է ցանկալի արդյունքների հստակ սահմանման և սահմանման վրա, ինչպես նաև օգտագործելով հատուկ մեթոդներ և գործիքներ, որոնք անհրաժեշտ են դրանց ձեռքբերումը գնահատելու համար:

Այս մոտեցումը երկար տարիներ կիրառվում է միջազգային կազմակերպությունների կողմից՝ որպես իրականացվող ծրագրերի/նախագծերի որակի բարձրացման չափանիշ: Երբ համակարգը ի սկզբանե կենտրոնացած է կոնկրետ արդյունքների վրա, այն ավելի արդյունավետ է աշխատում: Նախապես սահմանելով դրանց գնահատման արդյունքներն ու մեթոդները, դուք կարող եք զգալիորեն բարելավել ծրագրերի/նախագծերի որակը և վստահության բարձր աստիճանով որոշել, թե արդյոք ծրագիրը/նախագիծն իսկապես կարողացել է ազդել մարդկանց վիճակի և հասարակության զարգացման վրա:

RBM-ը որպես համակարգ հիմնված է սկզբնական և վերջնական իրավիճակների ուսումնասիրության վրա, որտեղ պարամետրերը և դրանց չափումները նախքան ծրագրի գործունեության մեկնարկը համարվում են սկզբնական իրավիճակ, իսկ ստացված արդյունքների ողջ շրջանակը՝ վերջնական իրավիճակ: Վերջնական իրավիճակի գնահատումը պատասխանում է հարցին՝ որքանով է հնարավոր եղել հասնել դրված նպատակներին, և ի՞նչ փոփոխությունների է հանգեցրել գործունեության իրականացումը:

Այսպիսով, M&E-ը RBM-ի անբաժանելի մասն է, որը օրգանապես ներառված է ծրագրի/ծրագրի իրականացման բոլոր փուլերում և ընկած է ծրագրի/ծրագրի ընթացքում ձեռք բերված արդյունքների մասին տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման հուսալի և հուսալի համակարգի կառուցման հիմքում:

Հաստատված և ժամանակին M&E համակարգի շնորհիվ մենք ստանում ենք հետևյալը.

- ժամանակին և որակյալ կառավարման որոշումներ կայացնել ծրագրի/նախագծի արդյունավետ ուղղման և իրականացման համար.
- ծրագրի/ծրագրի իրականացման որակի չափանիշներին և այլ ներքին և արտաքին պահանջներին համապատասխանության ապահովում.
- ծրագրի/նախագծի իրականացման հարցում բացության և թափանցիկության միջոցով շահագրգիռ կողմերի հետ հաղորդակցությունը բարելավելու հնարավորությունների ապահովում.
- մեր արժեքների և մեր շահառուների շահերի ակտիվ իրականացումը: Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունը (2016թ.) հաստատեց, որ լավ ներդրված ՄԳ համակարգը, որն անհապաղ տեղեկացրեց և աջակցեց որոշումների կայացմանը ծրագրի իրականացման ընթացքում և դրանից հետո, էական և դրական ազդեցություն ունի ծրագրի արդյունքների որակի վրա: Ի հավելումն, հաստատվել է ՄԳ օգտագործման կարևորությունը կառավարման համակարգերի հարմարեցման և ընդհանուր կատարողականի բարելավման համար: