

1. Monitorizarea și evaluarea sunt o parte integrantă a abordării:

Management bazat pe rezultate

Management centrat pe oameni

Management orientat pe proces

Management orientat spre lege

Răspuns corect

Management bazat pe rezultate

2. Datorită unui sistem de M&E stabilit și în timp util, primim următoarele:

Luarea de decizii de management la timp și de înaltă calitate pentru implementarea eficientă a programului/proiectului;

Asigurarea aderării la standardele de calitate în implementarea programului/proiectului;

Oferirea de oportunități de îmbunătățire a comunicării cu părțile interesate;

Toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns corect

Toate răspunsurile sunt corecte

Scor: 0/1

3. M&E este utilizat pentru a determina:

Au fost atinse rezultatele planificate;

Au fost atinse scopurile și obiectivele stabilite;

Care este efectul activității;

Toate răspunsurile sunt corecte;

Răspuns corect

Toate răspunsurile sunt corecte;

Scor: 1/1

4. Monitorizarea constantă a progresului proiectului pentru a compara starea actuală a lucrurilor cu planul este:

Evaluare

Ciclul de viață al proiectului

Management bazat pe rezultate

Monitorizarea

Răspuns corect

Monitorizarea

Scor: 1/1

5. Sistemul de monitorizare și evaluare ar trebui implementat și dezvoltat:

La începutul proiectului

Înainte de începerea proiectului

În mijlocul unui proiect

La finalul proiectului

Răspuns corect

Înainte de începerea proiectului

Scor: 0/1

6. Analiza rezultatelor performanței și corelarea acestor rezultate cu anumite criterii este:

Evaluare

Monitorizarea

Management bazat pe rezultate

Ciclul de viață al proiectului

Răspuns corect

Evaluare

Scor: 1/1

7. Monitorizarea și evaluarea sunt o parte integrantă a abordării:

Management bazat pe rezultate

Management centrat pe oameni

Management orientat pe proces

Management orientat spre lege

Răspuns corect

Management bazat pe rezultate

Scor: 1/1

8. Pentru a planifica un sistem de monitorizare, este important să urmați următorii pași (bifați pasul inutil)

Contabilizarea eventualelor cheltuieli în buget

Selectarea metodelor de colectare a informațiilor

Identificarea surselor de informare

Întocmirea raportului

Răspuns corect

Întocmirea raportului

Scor: 1/1

9.Evaluarea constă din următoarele etape (selectați un element care nu se aplică etapelor de evaluare)

Stabilirea obiectivelor

Definiția indicators

Colectarea si analiza informatiilor

Întocmirea raportului

Răspuns corect

Definiția indicators

Scor: 1/1

10.Ciclul de viață al proiectului

Model logic de proiectare, implementare, evaluare și adaptare a proiectelor

Analizarea rezultatelor activităților proiectului și corelarea acestor rezultate cu anumite criterii

Monitorizați în mod constant progresul proiectului pentru a compara starea actuală a lucrurilor cu planul

Luarea de decizii de management la timp și de înaltă calitate pentru implementarea eficientă a

proiectului

Răspuns corect

Model logic de proiectare, implementare, evaluare și adaptare a proiectelor